СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

к заседанию Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал

29 июля 2017 года

Вопрос I
I. О ходе реализации Федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» за 2016 год и первое полугодие 2017 года
Информация департамента экономики и финансов Минприроды России:

Статус озера Байкал как объекта всемирного природного наследия определяет основную задачу нашей Программы - обеспечение реализации решений, направленных на сохранение уникальной экологической системы озера Байкал, минимизацию техногенной и в целом антропогенной нагрузки на природные компоненты окружающей среды, в первую очередь - в Центральной экологической зоне в соответствии с нормами законодательства об охране озера Байкал.

Надеюсь, что отчеты государственных заказчиков  и представителей органов власти субъектов Российской Федерации, расположенных на Байкальской природной территории, позволят нам обозначить актуальные в текущий момент задачи, на решении которых необходимо сконцентрировать усилия всех участников Программы и общественных природоохранных организаций.

Хочу обратить особое внимание, что начиная с 2015 года мероприятия Программы финансируются в объеме, предусмотренных в федеральном бюджете и бюджете субъектов РФ, расположенных на Байкальской природной территории (далее – БПТ). Эти объемы финансирования значительно отличаются от тех, которые были утверждены при принятии Программы в 2012 году. Главной причиной существенного сокращения финансирования по Программе условиях экономии бюджетных расходов стало слабая активность регионов в части своевременной подготовки проектов строительства объектов и получения на них соответствующих заключений и экспертиз. В связи с этим финансирование значительной части мероприятий, выполнение которых было запланировано Программой, не было обеспечено государственными заказчиками Программы и не попало в их заявки на получение бюджетных ассигнований в соответствующих годах. В результате в целом это негативно повлияло на достижение показателей и индикаторов, закрепленных в Программе на момент ее принятия в 2012 году.
Так, несмотря на наиболее остро стоящую перед Программой задачу по сокращению сбросов загрязняющих веществ в озеро Байкал и его притоки органами власти субъектов Бурятия и Иркутской области не были во время и в запланированном при утверждении Программы объеме подготовлены проекты по строительству очистных сооружений, полигонов, мусоросортировочных станций. В результате сложилась абсурдная ситуация: объемы финансирования в Программе запланированы, но предоставить их на строительство конкретных объектов невозможно в связи с отсутствием проектно-сметной документации и соответствующих уровню проекта государственных экспертиз по ней.

Итак, остановимся более подробно на итогах реализации мероприятий Программы в 2016 году и первом полугодии 2017 года.

Объем средств на реализацию Программы составил:

в 2016 году - 2 733,5 млн. рублей, в том числе федерального бюджета 2 142 млн. рублей. 

в 2017 (на 1.07.2017) 3 119,8 –млрд. рублей, в том числе федерального бюджета 2 419,8 млн. рублей. 

Хочу еще раз обратить внимание, что объем средств, предусмотренных в Законе о бюджете на реализацию мероприятий Программы в 2016-2017 годах, был спланирован с учетом предоставленных регионами заявок на строительство объектов с разработанной ими проектно-сметной документацией (далее – ПСД). Вполне очевидно, что при предоставлении ими большего количества разработанных ими ПСД объем средств, выделяемых из федерального бюджета на эти цели, мог быть значительно выше (с мероприятиями, запланированными на 2017 год можно ознакомиться в раздаточном материале).

· По итогам 2016 года кассовое исполнение мероприятий составило 84,1 % от запланированного в объеме средств федерального бюджета. Большая часть мероприятий была выполнена. Однако, по ряду мероприятий ответственные исполнители оказались не готовы выполнить в полном объеме взятые на себя обязательства. Так, Правительство Бурятии не смогло реализовать мероприятия по ликвидации негативных последствий деятельности Джидинского комбината и на территории Холбольджинского угольного разреза. В результате средства, предусмотренные на их реализацию, были возвращены в доход федерального бюджета. В настоящее время изыскать возможности для восстановления финансирования в полном объеме на эти мероприятия практически невозможно, их завершение поставлено под угрозу срыва. А это, в свою очередь, в итоге негативно повлияет на достижение целевых индикаторов и показателей.

· За истекший период с начала 2017 года исполнение по программе составило всего  11,6 % от годовых бюджетных назначений. До конца текущего года основной задачей органов власти субъектов РФ – ответственных исполнителей является - обеспечить своевременное и в полном объеме выполнение обязательств взятых на себя в рамках соглашений по предоставлению субсидий на реализацию мероприятий Программы.

Обращаю внимание, что из более чем 2,4 млрд руб. 1,8 млрд. руб. запланировано на предоставление субсидий субъектам РФ – Республике Бурятия, Иркутской области и Забайкальскому краю. На 01 июля 2017 года кассовый расход по этому направлению в соответствии с актами выполненных работ, принятых органами власти субъектов РФ составил всего лишь 55,8 млн. руб. Ситуация крайне не оптимистичная.

В случае срыва сроков и невыполнения мероприятий Минстроем Бурятии, Минстроем Иркутской области, Минприроды Бурятии и Минприроды Иркутской области реализация мероприятий по Программе в 2017 году будет признана неэффективной, а средства, предоставленные в виде субсидий, будут возвращены в доход федерального бюджета. Особое внимание субъектов обращаю на тот факт, что в соответствии с бюджетным законодательством неисполнение органами власти региона обязательств по соглашению о предоставлении субсидий влечет за собой штрафные санкции, накладываемые на бюджет субъекта Российской Федерации.

А теперь несколько слов о планах и перспективах реализации Программы на период 2018-2020 годов. 

В конце июля 2017 года Минприроды России завершило работу по планированию расходов федерального бюджета на реализацию Программы в 2018-2020 годах. Могу с большой долей уверенности сказать, что сегодня в рамках расходов бюджета до 2020 года запланировано финансирование объектов, которые начаты в предыдущие годы, либо тех которые будут начаты в 2018 году. Это те объекты, на которое субъекты РФ в 2017 году предоставили ПСД с соответствующими заключениями и экспертизами и они четко прописаны в предложениях государственных заказчиков Программы. Те мероприятия, на которые субъектами Российской Федерации не были предоставлены пресловутые ПСД, не попали в проект федерального бюджета на 2018-2020 годы (нет проектов - нет финансирования из федерального бюджета - нет достижения целевых показателей и индикаторов).

Единственным выходом их сложившейся ситуации, грозящей срывом программы в целом, может стать незамедлительная концентрация усилий и завершение работ по подготовке проектной документации, получению на них заключений и экспертиз в срок до марта 2018 года. Только в этом случае Минприроды России как государственный заказчик-координатор Программы совместно с остальными государственными заказчиками сможет обоснованно запросить дополнительное финансирование на реализацию мероприятий Программы.

Информация от Минстроя России не представлена
Информация от Правительства Республики Бурятия:
Правительством Республики Бурятия в рамках федеральной целевой программы по охране озера Байкал за счет субсидий из федерального бюджета и средств республиканского бюджета обеспечивается реализация мероприятий по ликвидации накопленного экологического ущерба и по строительству, модернизации, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, объектов водного хозяйства

На протяжении последних десятков лет в районе п. Стеклозавод  города Улан-Удэ наблюдалось значительное загрязнение нефтепродуктами вод реки Селенги протяжённостью более 1 км. По экспертной оценке в Селенгу поступало от 15 до 20 тонн нефтепродуктов в год.

С 2012 года по линии Минприроды России бюджету Республики Бурятия предоставляется субсидия на выполнение работ по ликвидации подпочвенного скопления нефтепродуктов, загрязняющих воды реки Селенга. 

В 2015 году начата откачка нефтепродуктов. За истекший период извлечено порядка 18 тонн нефтепродуктов. 

В настоящее время местными жителями начата любительская рыбалка на реке Селенга, что подтверждает улучшение качества воды в части отсутствия нефтепродуктов. 

В рамках реализации Программы осуществляются работы по ликвидации экологических последствий деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината. По уровню химического загрязнения земель и водных объектов тяжёлыми металлами территория размещения объектов бывшего Джидокомбината являлась наиболее загрязнённой в российской части бассейна озера Байкал.

В период 2013 - 2015 гг. выполнена техническая и биологическая рекультивация загрязненных земель.

В 2016 году в рамках государственного контракта на выполнение работ по восстановлению и благоустройству загрязнённой территории города Закаменск (Контур 2) выполнена рекультивация, включая нанесение почвенно-растительного слоя, посадку деревьев и кустарников, частичное устройство бетонного покрытия проездов и плиточного покрытия тротуаров.
На сегодняшний момент можно говорить об улучшении экологической  обстановки в городе Закаменск.

В феврале 2017 года заключен государственный контракт на выполнение работ по ликвидации экологических последствий деятельности Холбольджинского угольного разреза и шахты Гусиноозёрская. Отвалы разреза в береговой зоне оказывают негативное воздействие на озеро Гусиное, являющееся источником питьевого водоснабжения города Гусиноозёрска. 

В первом полугодии выполнялись работы на участке № 5 (это бывшая штольня шахты Гусиноозёрская, находящаяся в черте города, и заваленная бытовым мусором местными жителями), а также работы по рекультивации терриконов на площади 7,7 га. 

В целях сокращения объема загрязненных сточных вод в водные объекты в рамках Программы проводятся мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции очистных сооружений.  

В рамках заключенного с Минстроем России соглашения в 2015 году начато строительство очистных сооружений в городе Кяхта мощностью 3000 м3\сут. 

Работы по данному объекту завершены на 98-99%. В текущем году выполнен шефмонтаж. Осуществляются пусконаладочные работы комплекса оборудования очистных сооружений – КНС, станции биологической очистки, проводятся работы по выходу на проектную мощность по очистке стоков.

Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году.

В 2016 г. завершена модернизация очистных сооружений, строительство канализационного коллектора в селе Петропавловка Джидинского района.
В городе Улан-Удэ с высоким уровнем износа эксплуатируются очистные сооружения канализации. Исходя из качества воды в реке Селенга, и с учетом требований законодательства к степени очистки сточных вод, за счет средств местного бюджета разработана проектная документация по реконструкции правобережных очистных сооружений. 

В 2017 году на выполнение работ по реконструкции правобережных очистных по 1 этапу 1-го пускового комплекса по линии Минстроя России выделена субсидия из федерального бюджета с размере 33,65 млн. рублей. 
Дополнительно из резервного фонда Правительства Российской Федерации на очистные сооружения города Улан-Удэ выделено 313,77 млн. руб. (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.06.2017 № 1195-р).

На данном этапе проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ.
На стадии разработки проектной документации находятся объекты по реконструкции очистных сооружений в прибрежной зоне озера Байкал - это село Выдрино Кабанского района и город Северобайкальск, а также очистных сооружений в городе Гусиноозерск. 

Для решения проблемы нерегулируемого накопления отходов на Байкальской природной территории по федеральной программе выделяются субсидии на строительство полигонов твердых коммунальных отходов.

Так, в 2016 году построен и введен в эксплуатацию полигон твердых бытовых отходов в поселении «Эгитуйское» Еравнинского района республики. 

В 2017 году планируется ввести в эксплуатацию полигон с рекультивацией существующей свалки в с. Петропавловка Джидинского района, вместимостью 158 тыс. куб. м. Это переходящий объект с 2016 года.

На сегодня на стадии разработки проектной документации, либо прохождения государственной экологической экспертизы, госэкспертизы проектов находятся объекты по строительству полигонов в с. Турунтаево, пос. Селенгинск, с. Хоринск, с. Курумкан, с. Мухоршибирь Республики Бурятия.

Программой «Охрана озера Байкал» по линии Росводресурсов предусмотрена реализация масштабного проекта по защите города Улан-Удэ от затопления паводковыми водами рек Селенга и Уда, общей стоимостью 5,5 млрд. рублей. В результате реализации мероприятия будет защищено 50 тысяч человек, а также объекты инфраструктуры и соцкультбыта. 

В 2016 году завершена разработка проектной документации. На данный момент проект находится на государственной экспертизе в Главгосэкспертизе России.  

В целях завершения уже начатых мероприятий в рамках ФЦП «Охрана озера Байкал», а также учитывая необходимость комплексного решения существующих проблем на Байкальской природной территории, предлагаем рассмотреть возможность продления реализации Программы до 2025 года в составе приоритетного проекта по направлению стратегического развития «Экология».
Информация Правительства Иркутской области:
На территории Иркутской области за счет субсидий из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2014 № 847, с 2014 года реализуются мероприятия и объекты капитального строительства.

На 2016 г. Иркутской области на реализацию мероприятий и объектов капитального строительства Программой было предусмотрено (с учетом переходящих остатков прошлых лет) 1 488 261,71 тыс. рублей:
ФБ – 1 100 496,70 тыс. рублей, 

  ОБ – 129 073,20 тыс. рублей, 

  МБ – 145 175,20 тыс. рублей, 

  ВБИ – 113 516,61 тыс. рублей).

	Уровни бюджетной системы
	Предусмотрено, тыс. рублей

	Всего, том числе:
	1 488 261,71

	федеральный бюджет
	1 100 496,70

	бюджет субъекта Российской Федерации
	129 073,20

	местный бюджет
	145 175,20

	внебюджетные источники
	113 516,61


Так, на территории Иркутской области в 2016 году в рамках реализации федеральной целевой программы закончено «Строительство канализационных очистных сооружений глубокой биологической очистки (1 этап), Иркутская область, г. Свирск, микрорайон Берёзовый, ул. Набережная». 
Мощность объекта: 100 м3/сутки. 
Сроки строительства: 2014-2016 гг.
Фактическая стоимость строительства объекта составила 
11 600,02 тыс. рублей:
ОБ - 11 009,42 тыс. рублей,
МБ - 590,60 тыс. рублей.
С целью завершения работ по данному объекту в 2016 году в рамках подпрограммы «Чистая вода» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы выделено 10 574,00 тыс. рублей: 

ОБ - 10 257,00 тыс. рублей, 

МБ - 317,30 тыс. рублей. 

В декабре 2016 года подписан акт приемки законченного капитального строительства объекта, акт ввода объекта в эксплуатацию будет подписан после проведения пусконаладочных работ с запуском в работу очистных сооружений с показателями очистки сточных вод до нормативов сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в 3 квартале 2017 года.

В 2016 году закончено строительство и введен в эксплуатацию объект:  «Строительство станции обеззараживания очищенных сточных вод с использованием метода ультрафиолетового излучения города Шелехова». 

Мощность объекта: 38000 м3/сутки. 

Сроки строительства: 2014-2016 гг. 

Фактическая стоимость строительства составила 16 084,53 тыс. рублей: 

ФБ - 6 858,11 тыс. рублей, 

ОБ - 2 852,47 тыс. рублей, 

МБ - 4 651,78 тыс. рублей, 

ВБИ - 1 722,18 тыс. рублей.

Увеличенные сроки строительства обусловлены некачественным выполнением работ подрядной организацией и, в дальнейшем, ее заменой.
Работы завершены в 2016 году за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию подписано 26 декабря 2016 года.

В 2016 году начата реализация проекта по строительству объекта «Новый полигон ТБО в Казачинско-Ленском муниципальном районе. 1 этап строительства». 
Проектируемая мощность объекта: 62949 м3/год. 

Срок реализации проекта: 2016 г.
Программой на 2016 год предусмотрено средств в объеме                                    200 534,80 тыс. рублей:

ФБ - 163 401,10 тыс. рублей,

ОБ - 30 592,90 тыс. рублей, 

МБ - 6 540,80 тыс. рублей.

В результате проведения процедуры определения поставщика, стоимость работ по муниципальному контракту составила 177 868,3 тыс. рублей (экономия - 22 101,24 тыс. рублей).

На 31 декабря 2016 года средства по Программе освоены в полном объеме 178 433,56 тыс. рублей:

ФБ - 145 388,593 тыс. рублей, 

ОБ - 27 233,60 тыс. рублей, 

МБ - 5 811, 370 тыс. рублей.

28 февраля 2017 года подписан Акт приемки законченного строительством объекта по форме КС -11. 

15 марта 2017 года подписан Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС -14.
В настоящее время вся необходимая документация для получения допуска на ввод объекта в эксплуатацию направлена на рассмотрение в Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, после подписания администрация оформит разрешение на ввод в эксплуатацию данного объекта. 

В 2016 году начато «Укрепление берега реки Китой участка протяженностью 1200 м от п. Старица до п. Кирова». 

Проектируемая мощность объекта: 1191 м. 
Срок реализации: 2016-2017 гг.

Сметная стоимость строительства: 437 396,87 тыс. рублей.
На 2016 год Программой предусмотрено финансирование в объеме: 135 000 тыс. рублей:

ФБ - 89 100 тыс. рублей, 

ОБ - 35 700 тыс. рублей, 

МБ - 10 200 тыс. рублей.

В результате проведения процедуры определения поставщика, стоимость работ по муниципальному контракту составила 355 939,10 тыс. рублей на 2016-2018 гг. (экономия – 80 795,99 тыс. рублей)
По состоянию на 31 декабря 2016 года освоено средств в объеме 115 834,05 тыс.  рублей:

ФБ - 76 450,47 тыс. рублей, 

ОБ - 29 348,70 тыс. рублей, 

МБ -10 034,88 тыс. рублей.

В 2016 году начато «Техническое перевооружение котельной: Строительство водогрейной очереди с двумя котлами СН-750». 

Мощность объекта – 12,9 Гкал/час. 
Срок строительства: 2016-2017 гг.
В 2016 году Программой предусмотрено и освоено средств (100 %) за счет средств всех бюджетов: 177 792,00 тыс. рублей:

ФБ - 145 078,30 тыс. рублей, 

ОБ - 31 732,30 тыс. рублей,

МБ - 981,40 тыс. рублей.

В 2016 году на территории Иркутской области (г. Иркутск) начата реализация крупного проекта по «Реконструкции канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска». 

Проектная мощность объекта «Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска».

Планируемая к 2025 году мощность - 220000 м3/сутки. 

Общая сметная стоимость строительства 10 078 692,9 тыс. рублей. 

Срок реализации: 2016-2020 гг. Все работы разбиты на 9 этапов.

В 2016 году начата реализация I этапа (Сооружения механической очистки, обеззараживания. Сливная станция.). 

Планируемая производительность объекта капитального строительства после завершения I этапа реконструкции – 130 000 м3/сутки. 

Программой на 2016 год предусмотрено средств за счет средств всех бюджетов 974 934,91 тыс. рублей:

ФБ - 702 917,30 тыс. рублей, 

ОБ - 31 048,00 тыс. рублей, 

МБ - 127 453,00 тыс. рублей, 

ВБИ - 113 516,61 тыс. рублей.

Стоимость строительства в 2016 году составила: 732 560,42 тыс. рублей, из них:

ФБ - 702 917,30 тыс. рублей,

ВБИ - 29 643,12 тыс. рублей.

Процент освоения составил: 75 %. Низкое освоение средств в 2016 году связано с не обеспечением администрацией города Иркутска необходимого уровня софинансирования и непредставлением подрядной организацией отчетной документации на полный объем работ. 

И так, фактическое освоение средств в 2016 году составило  в объеме 1 219 023,89 тыс. рублей (что составляет 82 % от запланированного):
ФБ - 1 141 123,85 тыс. рублей, 

ОБ - 134 323,89 тыс. рублей,

МБ - 29 408,93 тыс. рублей,

ВБИ - 31 365,30 тыс. рублей.
	Уровни бюджетной системы
	Предусмотрено, тыс. рублей
	Фактически освоено, 

тыс. рублей
	Процент освоения, 

%

	Всего, том числе:
	1 488 261,71
	1 219 023,89
	82

	федеральный бюджет
	1 100 496,70
	1 069 834,67
	97

	бюджет субъекта Российской Федерации
	129 073,20
	98 571,60
	76

	местный бюджет
	145 175,20
	19 252,33
	14

	внебюджетные источники
	113 516,61
	31 365,30
	28


Относительно низкий процент освоения обусловлен, в основном, экономией средств в результате проведения процедуры определения поставщика.

На 2017 год Программой на реализацию мероприятий и объектов капитального строительства предусмотрено 2 262 627,80 тыс. рублей:

ФБ – 1 554 926,80 тыс. рублей,

ОБ – 452 518,90 тыс. рублей,

МБ – 255 182,10 тыс. рублей,

ВБИ – 11 500 тыс. рублей.

	Уровни бюджетной системы
	Предусмотрено, тыс. рублей
	Переходящий остаток 2016 г., 

тыс. рублей

	Всего, том числе:
	2262627,80
	242374,49

	федеральный бюджет
	1554926,80
	0,00

	бюджет субъекта Российской Федерации
	452518,90
	31048,00

	местный бюджет
	255182,10
	127453,00

	внебюджетные источники
	11500,00
	83873,49


В 2017 году в рамках проведения работ по завершению финансирования строительства I  этапа Реконструкции канализационных очистных сооружений города Иркутска составило 242 374,49 тыс. рублей:

ОБ - 31 048 тыс. рублей, 

МБ - 127 453,00 тыс. рублей, 

ВБИ - 83 873,49 тыс. рублей.
30 марта 2017 года подписан акт приемки законченного строительства 
I этапа. 

В настоящее время на объектах, построенных в рамках реализации I этапа реконструкции канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска, проводятся гидравлические испытания вновь построенных емкостных сооружений.

Пусконаладочные работы I этапа запланированы МУП «Водоканал» на сентябрь 2017 года. 

В 2017 году начата реализация II и III этапов Реконструкции канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска. 

II этап (Иглоуплотнители. Насосная станция уплотненного осадка. Цех механического обезвоживания осадка. Насосная станция сливной воды. Площадка временного хранения обезвоженного осадка).  

III этап (Блок фильтров. Компрессорная. Насосная станция технической воды. Насосная станция промывных вод и дождевых стоков. Технологические трубопроводы).

Программой на реализацию II и III этапов в 2017 году предусмотрено 

1 547 471,50 тыс. рублей: ФБ - 1 029 100,90 тыс. рублей, 

    ОБ - 506 870,60 тыс. рублей, 

    МБ - 253 435,30 тыс. рублей, 

    ВБИ - 11 500,00 тыс. рублей. 

В настоящее время проводится работа по размещению закупки 
по 2 этапу.

В 2017 году начато «Строительство полигона твердых бытовых отходов на территории рабочего поселка Михайловка в Черемховском районе». 

Мощность планируемого полигона: 135 000 тонн/год. 

Срок реализации: 2017-2018 гг. 

На реализацию объекта Программой на 2017 год предусмотрено средств в объеме 58 715,3 тыс. рублей:

ФБ -  38 193,40 тыс. рублей, 

ОБ - 18 811,70 тыс. рублей,   

МБ - 1 710,20 тыс. рублей.

В настоящее время опубликовано извещение о проведении электронного аукциона по строительству объекта, предполагаемая дата заключения контракта - 21 августа 2017 года.

В 2017 году закончено строительство объекта «Техническое перевооружение котельной: Строительство водогрейной очереди с двумя котлами СН-750» г. Свирск. 

На 2017 год Программой предусмотрено 3 694,50 тыс. рублей: 

ФБ - 2 475,30 тыс. рублей, 

ОБ - 1 182,60 тыс. рублей, 

МБ - 36,60 тыс. рублей.

Работы завершены 26 мая 2017 года (акт приемки законченного капитальным строительством объекта подписан). 

Кассовый расход по состоянию на 3 июля 2017 года составил 3 694,50 тыс. рублей: ФБ - 2 450,31 тыс. рублей, 

    ОБ - 1 206,87 тыс. рублей, 

    МБ - 37,31 тыс. рублей.
В 2017 году продолжены работы по объекту «Укрепление берега реки Китой участка протяженностью 1200 м от п. Старица до п. Кирова». 

Муниципальным образованием заключен муниципальный контракт на выполнение авторского надзора на сумму 499 тыс. рублей.

На 2017 год Программой предусмотрено финансирование на реализацию объекта в объеме 286 515,10 тыс. рублей: ФБ -  232 077,20 тыс. рублей, 

  ОБ - 54 437,90 тыс. рублей.

Учитывая, что остаток сметной стоимости, необходимый для завершения строительства объекта в 2017 году, составляет 240 604, 05 тыс. рублей, Правительством Иркутской области с Ангарским городским округом заключено Соглашение на уменьшенный, необходимый для завершения объем финансирования: ФБ – 194 485,09 тыс. рублей, 

ОБ – 45619,96 тыс. рублей, 

МБ – 499,00 тыс. рублей, 
По состоянию на 1 июля 2017 года техническая готовность объекта составила 37%. 

Согласно представленных актов выполненных работ по объекту «Укрепление берега реки Китой участка протяженностью 1200 м от п. Старица до п. Кирова» кассовый расход по состоянию на 01.07.2017 года составил 52 083,47 тыс. рублей: ФБ - 42 099,01 тыс. рублей, 

  ОБ - 9 875,08 тыс. рублей, 

  МБ - 109,38 тыс. рублей.

Завершение объекта запланировано в 2017 году.
В целях реализации мероприятия «Реализация мероприятий по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» Правительством Иркутской области с Минприроды России заключено Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Иркутской области на реализацию проектной документации.

На 2017 год Программой предусмотрено финансирование 377 731,4 тыс. рублей: ФБ - 253 080,0 тыс. рублей, 

     ОБ - 124 651,4 тыс. рублей.

При реализации проекта по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «БЦБК», задействован имущественный комплекс, в частности карты-накопители, находящиеся в собственности ОАО «БЦБК», часть которых обременена залоговыми обязательствами.

По итогам заседания Арбитражного суда Иркутской области по рассмотрению заявления ОАО «БЦБК» о признании объектов недвижимого имущества социально значимыми, состоявшегося 4 апреля 2017 года, вынесено определение Арбитражного суда Иркутской области об удовлетворении заявления конкурсного управляющего ОАО «БЦБК» Сивакова А.С., оглашена резолютивная часть определения о признании объектов недвижимого имущества ОАО «БЦБК» залоговых (25 объектов, в том числе карты № 3,12, 13,14) и свободных от залоговых обязательств (56 объектов, в том числе карты № 1,2,4,5,6,7,8,9,10) – социально значимыми объектами.

В настоящее время ОАО «БЦБК» обеспечивается:

- подготовка к проведению торгов (конкурса) по продаже недвижимого имущества, признанного Арбитражным судом Иркутской области социально значимыми объектами;

- доработка отчета об оценке социально значимого имущества ОАО «БЦБК», свободного от залоговых обязательств;

- согласование залоговым кредитором положения о порядке, сроках и условиях продажи социально значимого имущества ОАО «БЦБК».

Следует отметить, что реализация проекта по ликвидации отходов ОАО «БЦБК» в 2017 году возможна после  решения вопроса о передаче имущества, задействованного при реализации проекта, в государственную собственность.

Информация Правительства Забайкальского края:
В буферную зону Байкальской природной территории в административных границах Забайкальского края входят муниципальные районы Красночикойский, Хилокский, Петровск-Забайкальский, часть Улетовского и Читинского районов, количество населенных пунктов – 75 единиц, численность населения указанной территории составляет 84 649 человек, в том числе в городе Хилок – 11 тысяч 124 человека, в городе Петровск-Забайкальский – 17 тысяч 486 человек.

На территории Забайкальского края по направлению «Развитие системы защиты берегов озера Байкал, рек и иных водоемов Байкальской природной территории» Программы (государственный заказчик – Росводресурсы), запланированы к реализации объекты, приведенные на слайде:

- строительство инженерных сооружений для защиты с. Хохотуй Петровск-Забайкальского района от затопления паводковыми водами реки Хилок в Забайкальском крае (срок реализации мероприятия по программе 2015-2016 годы, срок реализации по доведенному в 2016 году Росводресурсами перечню объектов и предполагаемых объемов их финансирования - 2018-2020 годы);

- строительство инженерных сооружений для защиты с. Малета Петровск-Забайкальского района от затопления паводковыми водами реки Хилок в Забайкальском крае (срок реализации мероприятия по программе 2015-2017 годы, срок реализации по доведенному в 2016 году Росводресурсами перечню объектов и предполагаемых объемов их финансирования - 2018-2020 годы);

- строительство инженерных сооружений для защиты г. Хилок от затопления паводковыми водами реки Хилок в Забайкальском крае (срок реализации мероприятия по программе 2017-2019 годы, срок реализации по доведенному в 2016 году Росводресурсами перечню объектов и предполагаемых объемов их финансирования - 2018-2020 годы);

- строительство инженерных сооружений для защиты пгт. Могзон Хилокского района от затопления паводковыми водами реки Хилок в Забайкальском крае (срок реализации мероприятия по программе и по доведенному в 2016 году Росводресурсами перечню объектов и предполагаемых объемов их финансирования - 2018-2020 годы);

- строительство инженерных сооружений для защиты с. Могзон Красночикойского района от затопления паводковыми водами реки Чикой в Забайкальском крае (срок реализации мероприятия по программе 2016-2017 годы. В доведенном в 2016 году Росводресурсами перечне объектов и предполагаемых объемах их финансирования мероприятие отсутствует).
С целью финансирования из краевого бюджета перечисленных объектов предусмотрена государственная программа Забайкальского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края от 28 октября 2013 года № 465. Государственный заказчик – ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края.

Проектно-сметная документация по объектам «Строительство инженерных сооружений для защиты с. Малета Петровск-Забайкальского района от затопления паводковыми водами реки Хилок в Забайкальском крае» и «Строительство инженерных сооружений для защиты с. Хохотуй Петровск-Забайкальского района от затопления паводковыми водами реки Хилок в Забайкальском крае» разработана (за счет средств сельских поселений «Малетинское» и «Хохотуйское»). Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации, получены положительные заключения ГАУ «Госэкспертиза Забайкальского края» и заключения достоверности сметной стоимости. По результатам разработки проектов изменилась сметная стоимость объектов и их мощность. В 2015 году Правительство Забайкальского края обратилось в адрес Росводресурсов с предложением внесения соответствующих изменений в федеральную целевую программу (исх. № 2420-КИ от 28.09.2015 года). При внесении изменений в программу предложения Правительства Забайкальского края не учтены.

«Строительство инженерных сооружений для защиты с. Хохотуй Петровск-Забайкальского района от затопления паводковыми водами реки Хилок в Забайкальском крае»:

стоимость разработки проекта – 2,36 млн. руб. (средства сельского поселения  «Хохотуйское»);

положительное заключение ГАУ «Госэкспертиза Забайкальского края» от 29.12.2014 г. № 75-1-5-0100-14;

проверка достоверности определения сметной стоимости, положительное заключение ГАУ "Госэкспертиза Забайкальского края"  от 10.04.2015 г. № 75-1-6-0002-15.

Стоимость по федеральной целевой программе 86,4 млн. руб., мощность -3,5 км

Стоимость по проектно-сметной документации – 68,2 млн. руб., мощность – 2,866 км.

«Строительство инженерных сооружений для защиты с. Малета Петровск-Забайкальского района от затопления паводковыми водами реки Хилок в Забайкальском крае»:

стоимость разработки проекта - 2,203 млн. руб. (средства сельского поселения «Малетинское»);

положительное заключение ГАУ «Госэкспертиза Забайкальского края» от 09.04.2015г. № 75-1-5-0024-15;

проверка достоверности определения сметной стоимости, положительное заключение ГАУ "Госэкспертиза Забайкальского края"  от 12.03.2015 г. № 75-1-6-0001-15.

Стоимость по федеральной целевой программе 90,0 млн. руб., мощность – 2,9 км.

Стоимость по проектно-сметной документации – 66,12 млн. руб., мощность – 2,347 км.

В связи с изменениями законодательства в области государственной экспертизы проектной документации и требованиями Росводресурсов необходимо провести экспертизу проектно-сметной документации в ФАУ «Госэкспертиза России». В 2016 году (входящий номер от 29.02.2016 г.) проекты направлены на государственную экспертизу в Красноярский филиал ФАУ «Госэкспертиза России». Получение заключений госэкспертизы планировалось во втором квартале 2016 года. По итогу рассмотрения комплектов представленных материалов по объектам получены замечания об отсутствии заключения государственной экологической экспертизы.

В 2016 году в бюджете Забайкальского края изысканы средства в размере 411,8 тыс. руб. на проведение государственной экологической экспертизы. По результатам экологической экспертизы получены положительные заключения экспертной комиссии (№ 13 и № 14 от 10.11.2016 г.) с особым мнением эксперта о необходимости доработки проектно-сметной документации (в части дополнительных изысканий по уточнению инженерно-геологических свойств грунтов и подземных вод на участках строительства дамб).

Направление проектов на прохождение государственной экспертизы в ФАУ «Госэкспертиза России» возможно только после их доработки. На доработку проектов требуется не менее 4 мес. (с момента заключения госконтракта – инженерные изыскания и доработка проекта по результатам изысканий) и 4,7 млн. руб. 

На сегодняшний день с целью устранения замечаний экологической экспертизы ведется работа по инженерным изысканиям (договора заключены муниципальным районом «Петровск-Забайкальский район»). 

(По итогам доработки проектов возможно изменение сметной стоимости объектов).

По вопросу разработки проектно-сметной документации на объекты «Строительство инженерных сооружений для защиты г. Хилок от затопления паводковыми водами реки Хилок в Забайкальском крае», «Строительство инженерных сооружений для защиты пгт Могзон Хилокского района от затопления паводковыми водами реки Хилок в Забайкальском крае» ведется работа по изысканию средств краевого бюджета на их разработку.

(Ориентировочная стоимость разработки одного проекта 5,0 млн. руб. с учетом прохождения экспертиз).

В 2015 году при направлении предложений в Росводресурсы по внесению изменений в федеральную целевую программу (№ 2230-АШ от 01.09.2015г., № 2420-КИ от 28.09.2015г.)  Правительством Забайкальского края предлагалось также рассмотреть вопрос замены объекта «Строительство инженерных сооружений для защиты с. Могзон Красночикойского района от затопления паводковыми водами реки Чикой в Забайкальском крае» (2016-2017гг.) на объект «Строительство инженерных сооружений для защиты с. Быково Красночикойского района от затопления паводковыми водами реки Чикой в Забайкальском крае» со сроком реализации 2018-2020 годы. 

В настоящее время на территории Забайкальского края остро стоит вопрос защиты с. Быково Красночикойского района от затопления паводковыми водами реки Чикой. Данный населенный пункт в течении нескольких лет ежегодно подвергается негативному воздействию вод реки Чикой, идёт интенсивный размыв берега, существует угроза затопления территории села с населением более 100 чел. В связи с этим необходимо выполнение работ по строительству инженерных сооружений для защиты с. Быково Красночикойского района Забайкальского края от паводковых вод реки Чикой. Обосновывающие материалы направлены в Росводресурсы в составе предложений о внесении изменений в федеральную целевую программу (№ 2230-АШ от 01.09.2015г., № 2420-КИ от 28.09.2015г.). При внесении изменений в федеральную целевую программу предложения Правительства Забайкальского края не учтены.
В доведенном в 2016 году Росводресурсами перечне объектов и предполагаемых объемов их финансирования мероприятий «Строительство инженерных сооружений для защиты с. Могзон Красночикойского района от затопления паводковыми водами реки Чикой в Забайкальском крае», «Строительство инженерных сооружений для защиты с. Быково Красночикойского района от затопления паводковыми водами реки Чикой в Забайкальском крае» нет. 

(Проектно-сметная документация не разрабатывалась).

С 2014 года Забайкальский край принимает участие в мероприятиях федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы» по направлениям, предусматривающим сокращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты Байкальской природной территории,  а также снижение уровня загрязненности отходами Байкальской природной территории (государственный заказчик – Минстрой России), 
Построенные очистные сооружения в г.Петровск-Забайкальский:

За это время уже построен 1 объект: «Строительство очистных сооружений канализации Железнодорожного района в г. Петровск-Забайкальский». Сроки строительства объекта – 2015–2016 годы.

С начала строительства объекта было выполнено и профинансировано 70,9 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 55,4 млн. рублей (лимиты 2014 и 2016 годов), краевого бюджета – 15,5 млн. рублей. Строительство было завершено в 2016 году (достигнуто 100 % технической готовности), в январе 2017 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Мощность очистных сооружений – 300 куб.м/сут. Сметная стоимость строительства – 72,4 млн. руб. (в ценах 2014 года). 

Объекты 2017-2018 гг.:

Также в рамках данной федеральной целевой программы в 2016 году начато строительство очистных сооружений с. Красный Чикой в Красночикойском районе Забайкальского края» мощностью 277,32 куб.м/сут.  Сроки строительства объекта – 2016–2017 годы. Заключен государственный контракт с ООО «Стройкапитал». 

В настоящий момент на объекте работает 39 человек и специализированная техника (2 самосвала, 3 автокрана г/п 25 тонн, фронтальный погрузчик, 2 экскаватора 0,3 куб.м. и 1,5 куб.м., 2 длинномера г/п 25 тонн, виброкаток 20 тонн.  Продолжается завоз материалов на строительную площадку: сборный железобетон, металл, цемент и т.д.  

На объекте завершены работы по:

- устройству кирпичной кладки стен и перегородок здания лаборатории СБО;

- монтажу металлических конструкций золоотвала;

- устройству фундамента под ДЭС;

- монтажу блок-контейнера с дизель-генератором.

Ведутся работы по:

- прокладке канализационного коллектора в селе;

- монтажу конструкций здания СБО-300;

- устройству сетей водоснабжения на площадке;

- устройству фундаментов под оборудование СБО-300;

- устройству монолитных фундаментых балок СБО-300. 

Также приступили к выполнению:

- оштукатуривания помещений лаборатории;

- устройства армированного пояса лаборатории;

- благоустройства площадки очистных сооружений.      

На 2017 год лимит средств по объекту – 100,1 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет – 73,1 млн. рублей, бюджет края – 27,0 млн. рублей (из них 5,5 млн. рублей – для выполнения обязательств по Соглашению 2017 года).  

По состоянию на 01 июля 2017 года всего с начала строительства объекта выполнено работ на сумму 27,66 млн. рублей. Работы профинансированы в полном объеме (федеральный бюджет – 23,84 млн. рублей, бюджет края – 3,82 млн. рублей). В июле месяце выполнение составит порядка 12,0 млн. рублей. Техническая готовность объекта увеличится до 30,5 %.  

В соответствии с заключенным Соглашением в 2017 году планируется в полном объеме освоить средства федерального и краевого бюджетов по объекту, при вводе объекта в эксплуатацию достигнуть прирост мощности 277,32 м3/сутки и сократить объемы сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории до 61,48 %.

Проблемный вопрос: в связи с крайне тяжелым финансовым положением бюджета Забайкальского края необходимо восстановить в 2017 году на объект средства федерального бюджета в размере 29,56 млн. рублей (в связи с уменьшением лимитов по Соглашению 2016 года в связи с вынужденным расторжением контракта с недобросовестным подрядчиком  в декабре 2016 года). 

В связи с невыполнением ООО «Байкал-Транс» своих обязательств и в целях взыскания аванса, оплаченного за счет средств федерального бюджета в 2016 году в сумме 38,5 млн. рублей, заказчиком объекта ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края подано исковое заявление на ООО «Байкал-Транс» в Арбитражный суд Забайкальского края. Дата проведения судебного заседания – 08 августа 2017 года.  

В текущем году также начнется строительство нового объекта «Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Петровск-Забайкальский» мощностью 3700 м³/сутки.

В настоящее время по объекту идет процедура торгов. Ориентировочно государственный контракт будет  заключен в середине августа 2017 года. В 2017 году будут освоены средства  федерального бюджета в сумме 20,9 млн. рублей и краевого бюджета – 1,6 млн. рублей. Будет достигнута 30 % техническая готовность объекта. 

Для завершения строительства объект включен в заявку края по ФЦП на 2018 год. 

Объекты 2019-2020 гг.:

Для участия в ФЦП в плановом периоде разрабатывается проектно-сметная документация по объектам «Реконструкция очистных сооружений в г. Хилок» мощностью 1500 м³/сутки и «Строительство полигона ТКО в г.о. «Город Петровск-Забайкальский» мощностью 27,0 тыс.т/год.
В настоящее время документация находится на государственной экспертизе.  Ориентировочные сроки строительства объектов – 2019–2020 годы. 

В результате реализации мероприятий ФЦП, предусмотренных на территории Забайкальского края, планируется достижение следующих показателей:

протяженность построенных сооружений инженерной защиты составит 16,213 км;

суммарная мощность очистных сооружений составит 6400 куб.м/сут;

проектируемая вместимость полигонов твердых коммунальных отходов составит 45,5 тыс. тонн/год.
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